



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I1.4-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

TEIC833006

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.C.TE2 SAVINI-S.GIUS-S.GIORGIO

I.C.-TERAMO 2 "SAVINI-S.GIUSEPPE-S.GIORGIO"
Prot. 0001705 del 14/02/2025
I (Uscita)

Sede:

(TERAMO)-PIAZZA ALDO MORO-TERAMO-ABRUZZO

Titolo progetto:

UN PONTE PER IL FUTURO:
SUPERARE I DIVARI PER IL
SUCCESSO SCOLASTICO

CUP:

I44D21001010006

Codice locale progetto:

M4C1I1.4-2024-1322-P-48108

Importo finanziato:

54.459,57 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	11/11/2024	15/09/2025	19/11/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	27/01/2025	30/04/2025	01/02/2025	
Pubblicazione bando di gara	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025
Aggiudicazione *	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	
Stipula Contratto *	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	
Esecuzione Fornitura *	19/02/2025	12/07/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	17/07/2025	17/07/2025		

Data

14/02/2025 06:10